

RECUPERAÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, SÍTIO FAUSTINO

MODALIDADE: REFORMA

FASE: ÚNICA

LOCAL: JATI-CE/ SÍTIO FAUSTINO

DATA : ABRIL/2021

REVISÃO: ABRIL2022

0

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO				
		TOTAL R\$	1º MÊS	2º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.025,14	R\$ 4.512,57 50%	R\$ 4.512,57 50%
2.0	REVESTIMENTO	R\$ 10.776,45	R\$ 5.388,23 50%	R\$ 5.388,23 50%
2.0	COBERTURA	R\$ 5.115,07	R\$ 2.557,54 50%	R\$ 2.557,54 50%
3.0	PINTURA	R\$ 10.348,60	R\$ 5.174,30 50%	R\$ 5.174,30 50%
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.808,18	R\$ 904,09 50%	R\$ 904,09 50%
5.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICA	R\$ 3.185,15	R\$ 1.592,58 50%	R\$ 1.592,58 50%
6.0	ESQUADRIAS	R\$ 4.551,16	R\$ 2.275,58 50%	R\$ 2.275,58 50%
	Sub-Total	R\$ 44.809,75		
VALOR MENSAL R\$			R\$ 22.404,89	R\$ 22.404,89
VALOR MENSAL ACUMULADO R\$			R\$ 22.404,89	R\$ 44.809,78
PERCENTUAL SIMPLES (%)			50%	50%
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			50%	100%